

	A	B	C	D	E	F
1	Étape	Tâche	Description	Durée estimée	Date début	Date fin
2	1	Analyse du projet	Définir le thème, les pages demandées et les objectifs du site	1 jour	07-nov	07-nov
3	2	Conception du design	Définir la charte graphique (couleurs, typographie, style général)	2 jours	08-nov	09-nov
4	3	Structure du site	Création des fichiers HTML et organisation des pages	1 jour	10-nov	10-nov
5	4	Page d'accueil	Création de l'accueil avec texte, navigation et carte de la Tunisie	1 jour	11-nov	11-nov
6	5	Page Destinations	Mise en place des cartes des destinations principales	2 jours	12-nov	13-nov
7	6	Page Sidi Bou Saïd	Présentation, textes, images et mise en page	3 jours	14-nov	16-nov
8	7	Page Tozeur	Description du désert, palmeraies et images	2 jours	17-nov	18-nov
9	8	Page Djerba	Présentation de l'île, culture et paysages	2 jours	19-nov	20-nov
10	9	Page Carthage	Histoire, patrimoine et galerie d'images	3 jours	21-nov	23-nov
11	10	Page Culture	Menu gastronomie et habits traditionnels	2 jours	24-nov	25-nov
12	11	Page Plats	Description des plats tunisiens avec images	2 jours	26-nov	27-nov
13	12	Page Habits	Présentation des habits traditionnels tunisiens	2 jours	28-nov	29-nov
14	13	Page À propos	Présentation personnelle de l'auteur	1 jour	30-nov	30-nov
15	14	Intégration vidéo	Ajout d'une vidéo locale et mise en forme	1 jour	01-déc	01-déc
16	15	Responsive design	Adaptation du site pour mobile et tablette	2 jours	02-déc	03-déc
17	16	Animations CSS	Ajout d'animations (logo, hover, transitions)	1 jour	04-déc	04-déc
18	17	Tests et vérifications	Vérification des liens, images, affichage et W3C	2 jours	05-déc	06-déc
19	18	Corrections finales	Correction des erreurs et amélioration globale	2 jours	07-déc	08-déc
20	19	Finalisation	Vérification finale et préparation du rendu	1 jour	09-déc	09-déc
21	20	Délai tampon	Marge de sécurité avant le rendu final	2 jours	10-déc	11-déc